

Додаток 5
до Положення
про запровадження бюджетування за участі
громадськості (Бюджет участі)
Горішньоплавнівської міської територіальної
громади Кременчуцького району Полтавської
області

Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі Горішньоплавнівської міської ТГ Кременчуцького району Полтавської області III квартал 2021 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проєкту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План		Факт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17	«Молодіжний подих старому району»	Двічі проведено процедуру спрощеної закупівлі, проте жодного учасника не було. 22.09.2021 – укладено прямий договір на виконання робіт за проєктом	250						
2	4	«Молодь обирає спорт» облаштування спортивного майданчика «workout» в с.Келеберда	Двічі проведено процедуру спрощеної закупівлі, проте жодного учасника не було. Для реалізації даного проєкту готуються зміни до проєктної документації з	250						

			метою проведення нової процедури спрощеної закупівлі							
3	10	Майданчик для вихулу і дресирування собак в районі житлового будинку № 10/5 по вулиці Конституції м. Горішні Плавні	Виготовлено проектну документацію, проведено процедуру спрощеної закупівлі (01.10.2021 розкриття пропозицій за спрощеною закупівлею)	299						
4	10	Майданчик для вихулу і дресирування собак в районі будівлі № 31 по вул. Соборна м. Горішні Плавні	Виготовлено проектну документацію, проведено процедуру спрощеної закупівлі (01.10.2021 розкриття пропозицій за спрощеною закупівлею)	191,9						

Посада: Нач. відділу фінансів та економіки,
заступник директора ДЖКГ

Підпис



П.І.Б

Альбіна ОВЧАРЕНКО

